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PRESENTACIÓN:
El Curso de Especialización en Gestión de Obras Públicas y Solución de 
Controversias en Ejecución Contractual está diseñado para proporcionar 
una formación integral y actualizada a los profesionales involucrados en la 
gestión de proyectos de infraestructura. Este curso abarca desde los 
aspectos fundamentales de la gestión de obras públicas hasta las 
estrategias más avanzadas para la resolución de disputas contractuales, 
asegurando que los participantes adquieran las herramientas necesarias 
para enfrentar los desafíos de la ejecución contractual en un entorno cada 
vez más complejo y regulado.

A lo largo del curso, los participantes explorarán el marco normativo 
vigente, los procesos de planeamiento y programación de obras, la 
ejecución contractual, y los mecanismos de solución de controversias, 
como las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) y el 
arbitraje. Este enfoque multidisciplinario permite desarrollar una visión 
integral y práctica, capacitándolos para gestionar proyectos con eficiencia, 
prevenir conflictos y resolver disputas de manera efectiva, contribuyendo 
así al éxito y sostenibilidad de las obras públicas en el Perú.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a ingenieros civiles, arquitectos, gerentes 
de proyectos, abogados, consultores especializados en derecho de 
la construcción y contratación pública, así como a funcionarios 
públicos y privados que participan en la planificación, ejecución, 
supervisión y contratación de obras públicas. También es ideal para 
aquellos profesionales interesados en adquirir conocimientos 
avanzados en la solución de controversias en la ejecución 
contractual, proporcionando una base sólida para manejar 
proyectos complejos con un enfoque legal y técnico.

En el contexto actual, la correcta gestión de obras públicas y la 
capacidad para resolver controversias de manera eficiente son 
competencias clave para asegurar la continuidad y éxito de los 
proyectos de infraestructura. La especialización en estos temas 
permite a los profesionales no solo cumplir con las exigencias 
legales y contractuales, sino también optimizar recursos, reducir 
costos, y garantizar la calidad y el cumplimiento de los plazos. Este 
curso responde a la creciente demanda de expertos en el campo 
de la gestión de obras públicas y la solución de disputas, 
proporcionando herramientas prácticas y actualizadas para 
enfrentar los desafíos del sector.

IMPORTANCIA:
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los participantes una formación completa en la 
gestión de obras públicas y en los mecanismos de solución de 
controversias, asegurando su capacidad para manejar proyectos 
complejos y resolver disputas de manera efectiva dentro del 
marco legal vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar a los participantes en los fundamentos y principios 
de la gestión de obras públicas, incluyendo la planificación, 
programación y contratación.

Brindar herramientas y técnicas para el monitoreo, control y 
gestión de riesgos durante la ejecución de obras públicas.

Desarrollar competencias para la gestión de cambios contractuales 
y la administración de contratos en proyectos de infraestructura.

Instruir en los métodos alternativos de resolución de disputas, 
con un enfoque práctico en la aplicación de Juntas de 
Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) y arbitraje en el 
contexto de obras públicas.
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METODOLOGÍA



CLASES EN VIVO POR ZOOM

120 HORAS ACADÉMICAS

ACCESO LAS 24 HORAS AL CAMPUS VIRTUAL

CLASES TEÓRICO - PRÁCTICO

MARTES Y JUEVES

MATERIAL ACADÉMICO: VÍDEOS, LECTURAS, FOROS Y PPTS

CEAR LATINOAMERICANO CUENTA CON CERTIFICACIÓN

Gestión de Obras Públicas y Solución de Controversias en Ejecución Contractual



PLANA
DOCENTE



LEÓN LÓPEZ

Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y MBA por la Universidad del 
Mar (Chile) con más de 42 años de experiencia en 
planificación, programación, estimación y 
control, gestión de riesgos, en proyectos de 
construcción, estudios de ingeniería, dirección de 
proyectos, gestión contractual y solución de 
controversias. Se ha desempeñado como 
Gerente Funcional de Control de Proyectos en 
importantes empresas de ingeniería canadienses 
y australianas en Chile.

EDDIE ARONÉS

Máster y Doctorado en Ingeniería Civil con 26 
años de experiencia profesional en la gestión y 
administración de contratos de estudios, 
supervisión, obras y mantenimientos de 
diferentes tipos de infraestructuras tanto con 
normativa nacional como internacional. PM4R 
Máster Profesional acreditado por el BID. 
Miembro del Project Management Institute.

*Plana docente sujeta a variación.
CEAR LATINOAMERICANO se reserva el derecho de modifición por situación de fuerza mayor o en búsqueda de una mejora en el ámbito académico.
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ROBINSON MAURICIO SALDAÑA

Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional 
de Ingeniería y Magíster en Gerencia de Proyectos 
de Ingeniería por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Destaca por su amplia 
experiencia en gerencia de proyectos, supervisión 
y construcción, así como por su capacidad en la 
conducción de procesos de selección y 
contratación. Esta combinación lo convierte en un 
profesional altamente competente en el ámbito 
de la ingeniería y la gestión de proyectos. Posee la 
certificación como Project Management 
Professional (PMP) y se desempeña como perito 
en Gerencia de Proyectos, adjudicador de Junta 
de Resolución de Disputas y árbitro.

*Plana docente sujeta a variación.
CEAR LATINOAMERICANO se reserva el derecho de modifición por situación de fuerza mayor o en búsqueda de una mejora en el ámbito académico.
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MALLA
CURRICULAR



• Introducción a la gestión de obras públicas 

- Conceptos básicos y definiciones.

◦ Definición de obras públicas.

◦ Tipos de proyectos de obras públicas.

◦ Rol de las entidades públicas y privadas en la gestión de obras.

- Marco normativo general.

◦ Principales leyes y reglamentos aplicables.

◦ Rol de la Ley 30225 en la gestión de obras públicas.

◦ Otras normativas complementarias relevantes: Directivas OSCE.

- Principios de la gestión de obras públicas.

• Planeamiento y programación de obras públicas 

- Identificación de necesidades.

- Programación multianual de inversiones.

- Estudios de preinversión.

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MÓDULO I
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• Ejecución contractual de obras públicas

- Inicio de obra y entrega de terreno.

- Gestión de contratos 

- Control de calidad y supervisión.

• Monitoreo y control de obras públicas 

- Técnicas de seguimiento del proyecto.

- Indicadores de rendimiento.

- Auditorías y evaluaciones periódicas.

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MÓDULO III

• Contratación de obras públicas según la Ley N° 30225

y la Ley N° 32069

- Proceso de selección de contratistas.

- Modalidades de contratación.

- Documentación y procedimientos administrativos.

CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICASMÓDULO II
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• Introducción a la solución de controversias en obras públicas

- Tipos de controversias comunes.

- Principios y enfoques de resolución de disputas.

- Importancia de la solución de controversias. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN OBRAS PÚBLICAS MÓDULO V

• Gestión de cambios y modificaciones contractuales 

- Procedimientos para modificaciones contractuales.

- Ampliaciones de plazo.

- Prestaciones adicionales de obra.

• Gestión de riesgos 

- Gestión de riesgos.

- Función consultiva vs Riesgo.

- Integración de Referencias de Riesgos: PMBOK vs Directiva 

012-2017-OSCE/CD vs LCE y RLCE.

- Sistema Integrado de Procesos de la JRD .

- Proceso de matriz de riesgos concordada.

- Definición del proceso de matriz de riesgos concordada.

GESTIÓN DE CAMBIOS Y RIESGOS EN OBRAS PÚBLICASMÓDULO IV



• Composición, roles y responsabilidades en la JPRD 

- Composición de la JPRD.

- Roles y responsabilidades de los miembros de la JPRD.

- Designación y reemplazo de miembros en la JPRD.

• Procedimientos de la JPRD

- Inicio de actividades de la JPRD.

- Audiencias y reuniones de la JPRD.

LA JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
EN OBRAS PÚBLICAS 

MÓDULO VI

• La postulación del proceso arbitral

- Introducción al proceso arbitral.

- Las postulación del proceso arbitral.

• La etapa probatoria y laudatoria en el arbitraje

- La etapa probatoria.

- La etapa laudatoria.

EL ABITRAJE EN OBRAS PÚBLICAS MÓDULO VII
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• Taller práctico sobre Junta de Resolución de Disputas (JRD)

- Análisis de decisiones de JRD:

◦ Evaluación de casos reales de JRD.

◦ Discusión sobre la eficacia de las decisiones.

◦ Identificación de mejores prácticas.

TALLER PRÁCTICO SOBRE JUNTA DE PREVENCIÓN
Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

MÓDULO VIII

• Taller práctico sobre arbitraje  

- Simulaciones de procesos de arbitraje:

◦ Preparación y presentación de casos.

◦ Simulación de audiencias arbitrales.

◦ Emisión y análisis de laudos arbitrales.

TALLER PRÁCTICO SOBRE ARBITRAJEMÓDULO IX
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CRONOGRAMA
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17
DE OCTUBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 1

31
DE OCTUBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 5

22
DE OCTUBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 2

29
DE OCTUBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 4

24
DE OCTUBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 3
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SESIÓN 6

05
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

07
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 7

14
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 9

12
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 8

19
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 10
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SESIÓN 12

26
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

03
DE DICIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 14

21
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 11

28
DE NOVIEMBRE
(6 PM A 9 PM)

SESIÓN 13

SESIÓN 15

05
DE DICIEMBRE
(6 PM A 9 PM)



CERTIFICACIÓN
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La certificación digital es emitida por CEAR LATINOAMERICANO 

en convenio con una universidad de prestigio y licenciada por 

SUNEDU. Esta acredita haber aprobado el Curso de Especialización 

en Gestión de Obras Públicas y Solución de Controversias en 

Ejecución Contractual.

Para obtener el certificado deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Cumplir con la entrega de la ficha de inscripción.

- Obtener como promedio final una nota aprobatoria mínima de 

catorce (14).

- No mantener deuda pendiente. 

Certificado al Mérito Académico: Se otorgará al participante que 

obtenga la más alta calificación en el curso.

*Nota: En caso el participante obtenga un promedio final menor a 
catorce (14) y no mantenga deuda pendiente, recibirá una 
Constancia de Participación digital únicamente a nombre del 
Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, el 
cual no especificará el número total de horas lectivas del curso ni el 
número de horas lectivas de participación del alumno.

CERTIFICACIÓN
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*Certificado modelo de ejemplo.
CEAR LATINOAMERICANO se reserva el derecho de modifición los detalles, nombres y datos incluidos con fines ilustrativos.

Nº 045-2024-UNHEVAL/FDyCP-D

RESOLUCIÓN DECANAL:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

DURACIÓN:  120 horas académicas
MODALIDAD:  Virtual

NUMERO DE SESIONES: 15
SESIONES SINCRÓNICAS:  Martes y jueves

MÓDULOS
MÓDULO I     :

MÓDULO II    : 

MÓDULO III   :

MÓDULO IV   :

MÓDULO V    :

MÓDULO VI   :

MÓDULO VII  :

MÓDULO VIII :

MÓDULO IX   :

Fundamentos de la gestión de obras públicas

Contratación de Obras Públicas

Ejecución y supervisión de obras públicas 

Gestión de Cambios y Riesgos en Obras Públicas

Solución de controversias en obras públicas 

La Junta de Prevención y Resolución de Disputas en obras públicas 

El abitraje en obras públicas

Taller práctico sobre Junta de Prevención y Resolución de Disputas

Taller práctico sobre arbitraje

NOTA:

17 REGISTRO - 2024
FOLIO: 240725
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MÉTODOS
DE PAGO



Corte Peruana De Arbitraje En Contrataciones
Del Estado Civil y Comercial S

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

REALIZA TU PAGO AQUÍ

Pago con tarjeta a través de nuestra pasarela de pagos
(5% adicional).

TRANSFERENCIA BANCARIA

ENVIAR FICHA DE MATRÍCULA Y CONSTANCIA DE
PAGO AL SIGUIENTE CORREO:

193 9895981 0 01
002 193 009895981 00 115

academico@cearlatinoamericano.edu.pe

Cuenta corriente:
Cta Interbancaria:
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CONTÁCTENOS

VISITA NUESTRAS REDES

967 218 887 913 224 810
www.cearlatinoamericano.edu.pe

@cear latinoamericano3804 pe.linkedin.com/in/centro-de-arbitraje-latinoamericano

/cearlatinoamericano.edu.pe/cearlatinoamericano.edu.pe

https://www.linkedin.com/in/centro-de-arbitraje-latinoamericano/�https://www.youtube.com/channel/UCPO5RJ6y3bEP0XufoPscsjg�

https://cearlatinoamericano.edu.pe/�

https://www.instagram.com/cearlatinoamericano.edu.pe/� https://www.facebook.com/cearlatinoamericano.edu.pe/�

https://wa.me/967218887 https://wa.me/913224810


